

Relatório de Atividades - 2023/2024

Termo de Colaboração 001/2022

Período: 1º de novembro de 2023 a 31 de outubro de 2024

Programa Estadual de Sanidade Avícola

Referente ao 1º desembolso orçamentário do 1º termo aditivo do termo de colaboração N° 001/2022 firmado entre a Secretaria de Agricultura e Abastecimento e a Associação Paulista de Avicultura.

Este relatório se reporta às atividades consolidadas executadas pelo corpo profissional destinado exclusivamente a atender ao Plano de Trabalho do Termo de Colaboração nº 001/2022, celebrado entre a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e a Associação Paulista de Avicultura, firmado em 1º de novembro de 2022, realizadas de acordo com as diretrizes do Programa Estadual de Sanidade Avícola, sob a Coordenação do Centro de Defesa Sanitária Animal, do Departamento de Defesa Sanitária e Inspeção Animal da Coordenadoria de Defesa Agropecuária, exercidas no período entre 1º de novembro de 2023 e 29 de fevereiro de 2024, demonstrando as atividades previstas para o período e as atividades efetivamente realizadas conforme tabela a seguir:



META	ATIVIDADE	INDICADORES UTILIZADOS	PLANO TRABALHO META ANUAL	EXPECTATIVA PARA O PERÍODO	CUSTO ATIVIDADE	INFORMAD O APA	PERÍODO 01/10/2024	PERÍODO 02/10/2024	ACUMULADO META PLANO TRABALHO	ESTIMATIVA CUSTO PERÍODO	ESTIMATIVA CUSTO ACUMULADO PLANO TRABALHO
1.1.	Registro e renovações de registro de estabelecimentos avícolas comerciais.	Estabelecime ntos Avícolas analisados	1500	500	R\$620.00	774	154.80%	774	51.60%	R\$ 479,880.00	R\$ 479,880.00
1.2.	Análise de processos de registro e renovações de registros de estabelecimento avícolas comerciais de aves vivas	Processos analisados	3000	1000	R\$260.00	1046	104.60%	1046	34.87%	R\$ 271,960.00	R\$ 271,960.00
1.3.	Cadastro e Vigilância epidemiológica em estabelecimentos comerciais de aves vivas	Estabelecime ntos comerciais de Aves analisados	400	134	R\$620.00	110	82.09%	110	27.50%	R\$ 68,200.00	R\$ 68,200.00
1.4.	Análise de processos de registro e estabelecimento de comércio de aves vivas	Processos analisados	300	100	R\$260.00	147	147.00%	147	49.00%	R\$ 38,220.00	R\$ 38,220.00
1.5.	Análise de processos de habilitação do médico veterinário para emissão de GITA de aves e ovos Sistema GEDAVE	Processos analisados	120	40	R\$260.00	117	292.50%	117	97.50%	R\$ 30,420.00	R\$ 30,420.00
1.6.	Análise de risco para implantação de estabelecimento avícola comercial. Localização de mapas de	Expedientes emitidos	20	7	R\$260.00	39	557.14%	39	195.00%	R\$ 10,140.00	R\$ 10,140.00
1.7.	Atualização cadastral de estabelecimentos avícolas no Sistema GEDAVE	Cadastros atualizados	4000	1600	R\$45.00	1147	71.69%	1147	28.68%	R\$ 97,495.00	R\$ 97,495.00
1.8.	Vigilância epidemiológica em estabelecimentos avícolas comerciais para salmonelas	Estabelecime ntos Avícolas	800	266	R\$620.00	357	134.21%	357	44.63%	R\$ 221,340.00	R\$ 221,340.00
1.9.	Certificação de estabelecimentos avícolas de reprodução.	Núcleos de estabelecime ntos avícolas	170	55	R\$620.00	57	103.64%	57	33.53%	R\$ 35,340.00	R\$ 35,340.00
1.10.	Análise de processos de certificação de estabelecimentos avícolas de influência avícola e doença de New Castle em estabelecimentos avícolas	Processos analisados	300	100	R\$260.00	160	160.00%	160	53.33%	R\$ 41,600.00	R\$ 41,600.00
1.11.	Vigilância epidemiológica para diagnóstico de infecções em estabelecimentos avícolas	Estabelecime ntos Avícolas	280	95	R\$620.00	84	88.42%	84	30.00%	R\$ 52,080.00	R\$ 52,080.00
1.12.	Cadastro e Vigilância epidemiológica em estabelecimentos industriais e de comércio de aves em torno de estabelecimentos avícolas	Estabelecime ntos Avícolas	136	44	R\$620.00	8	18.18%	8	5.88%	R\$ 4,960.00	R\$ 4,960.00
1.13.	Cadastro e Vigilância epidemiológica em estabelecimentos industriais e de comércio de aves em torno de estabelecimentos avícolas	Estabelecime ntos Avícolas	60	20	R\$620.00	0	0.00%	0	0.00%	R\$ 0.00	R\$ 0.00
1.14.	Cadastro e Vigilância epidemiológica em estabelecimentos industriais e de comércio de aves em torno de estabelecimentos avícolas	Estabelecime ntos Avícolas	60	30	R\$620.00	0	0.00%	0	0.00%	R\$ 0.00	R\$ 0.00
1.15.	Atendimento a notificação de suspeita de síndrome neurológica e respiratória das aves em estabelecimentos avícolas	Estabelecime ntos analisados	30	10	R\$620.00	71	710.00%	71	236.67%	R\$ 44,020.00	R\$ 44,020.00
1.16.	Análise de documentação de expediente de suspeita de doença em estabelecimentos avícolas de pontos de risco para avicultura (Vigilância JA e DNC).	Expedientes analisados	40	12	R\$260.00	42	350.00%	42	105.00%	R\$ 10,920.00	R\$ 10,920.00
1.17.	Controle de amostras no entorno de pontos de risco para avicultura (Vigilância JA e DNC).	Expedientes analisados	40	14	R\$620.00	0	0.00%	0	0.00%	R\$ 0.00	R\$ 0.00
1.18.	Controle de amostras no entorno de pontos de risco para avicultura (Vigilância JA e DNC).	Expedientes analisados	400	133	R\$140.00	0	0.00%	0	0.00%	R\$ 0.00	R\$ 0.00
1.19.	Formatar fluxo de informações zootécnicas, laborar em evento técnico-científico: Congresso, contendo temas em Sanidade Avícola com participação de 40 MVO	Expedientes analisados	200	68	R\$230.00	321	472.06%	321	160.50%	R\$ 73,830.00	R\$ 73,830.00
1.20.	Formatar fluxo de informações zootécnicas, laborar em evento técnico-científico: Congresso, contendo temas em Sanidade Avícola com participação de 40 MVO	Expedientes analisados	1	1	R\$137,000.00	0	0.00%	0	0.00%	R\$ 0.00	R\$ 0.00
1.21.	Formatar fluxo de informações zootécnicas, laborar em evento técnico-científico: Congresso, contendo temas em Sanidade Avícola com participação de 40 MVO	Expedientes analisados	1	1	R\$58,000.00	0	0.00%	0	0.00%	R\$ 0.00	R\$ 0.00
1.22.	Formatar fluxo de informações zootécnicas, laborar em evento técnico-científico: Congresso, contendo temas em Sanidade Avícola com participação de 40 MVO	Expedientes analisados	2	2	R\$9,500.00	0	0.00%	0	0.00%	R\$ 0.00	R\$ 0.00
TOTAL					R\$ 1,480,405.00					R\$ 1,480,405.00	R\$ 1,480,405.00

Rua Belchior de Azevedo, 150 Vila Leopoldina CEP 05089-030 São Paulo-SP

Tel: (0xx11)3832.1422 - e-mail: diretoria@apa.com.br

DESCRIPTIVO DO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES

Meta 1: Registro e renovações de registro de estabelecimentos avícolas comerciais.

No período avaliado estamos apresentando 774 visitas a estabelecimentos avícolas comerciais, conforme pode ser observado, abaixo na área destacada em amarelo, representando 154,80 % da meta para o período.

Descrição														
Registro e Renovações de registro de estabelecimentos avícolas comerciais														
Meta	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	Anual	Quadrimestral
1	Expectativa	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1500	500
	Realizado	174	223	259	118									774

Meta 2: Análise de processos de registro e renovações de registros de estabelecimentos avícolas comerciais.

Como se pode observar para o período avaliado no quadro abaixo com destaque em amarelo, foram analisados 1046 processos no período avaliado, representando 104,60 % da meta para o período. Essa meta é dependente de demanda de renovações anuais.

Análise de Processos De Registro E Renovações De Registros De Estabelecimento Avícolas Comerciais														
Meta	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	Anual	Quadrimestral
2	Expectativa	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000	1000
	Realizado	132	202	238	474									1046

Meta 3: Cadastro e vigilância epidemiológica em estabelecimentos comerciantes de aves vivas.

No período avaliado está sendo apresentada 110 visitas, como pode ser observada na área destacada em amarelo na tabela abaixo, representando respectivamente, 82,09 % da meta do período. Atividade realizada conforme a demanda do setor.

Cadastro E Vigilância Epidemiológica Em Estabelecimentos Comerciantes De Aves Vivas.														
Meta	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	Anual	Quadrimestral
3	Expectativa	35	33	33	33	34	33	34	33	33	33	33	400	134
	Realizado	36	20	45	9									110



Rua Belchior de Azevedo, 150 Vila Leopoldina CEP 05089-030 São Paulo-SP

Tel. (0xx11)3832.1422 - e-mail: diretoria@apa.com.br

Meta 4: Análise de processos de registro e de renovação de registro de estabelecimento de comércio de aves vivas.

No período avaliado foram analisados 147 processos sendo possível observar na tabela abaixo na área destacada em amarelo, representando 147,00% da meta para o período.

Análise De Processos De Registro E De Renovação De Registro De Estabelecimento De Comércio De Aves Vivas.														
Meta	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	Anual	Quadrimestral
4	Expectativa	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	100
	Realizado	24	41	43	39									147

Meta 5: Análise de processos de habilitação de médicos veterinários para emissão de GTA de aves e ovos férteis e atualização cadastral no Sistema GEDAVE.

As atividades estão sendo regularmente executadas, foram analisados 117 processos conforme pode ser observado na tabela abaixo na área destacada em amarelo, representando 292,50% da meta para o período.

Análise De Processos De Habilitação De Médicos Veterinários Para Emissão De Gta De Aves E Ovos Férteis E Atualização Cadastral No Sistema Gedave.														
Meta	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	Anual	Quadrimestral
5	Expectativa	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	40
	Realizado	36	31	28	22									117

Meta 6: Análise de risco para implantação de estabelecimento avícola comercial, com confecção de mapas de localização.

Apresentamos 39 análises de risco/confecção de mapas, conforme pode ser observado na tabela abaixo na área destacada em amarelo, representando 557,14% da meta para o período.

Análise De Risco Para Implantação De Estabelecimento Avícola Comercial, Com Confecção De Mapas De Localização.														
Meta	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	Anual	Quadrimestral
6	Expectativa	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	20	7
	Realizado	17	8	8	6									39

Meta 7: Atualização cadastral de estabelecimentos avícolas no Sistema GEDAVE.

Foram realizadas no período 1147 atividades relacionadas às atualizações cadastrais, conforme pode ser observado na tabela abaixo na área destacada em amarelo, representando 71,69% da meta para o período. Atividade não concluída em sua totalidade devido a priorização ao atendimento de outras metas no período.

Atualização Cadastral De Estabelecimentos Avícolas No Sistema Gedave.														
Meta	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	Anual	Quadrimestral
7	Expectativa	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4000	1600
	Realizado	378	219	174	376									1147

Meta 8: Vigilância epidemiológica em estabelecimentos avícolas comerciais para salmoneloses aviárias.

As atividades estão sendo regularmente executadas, sendo que esta atividade atingiu um percentual de 134,21% da meta para o período, sendo 357 atividades apresentadas conforme pode ser observado na tabela abaixo.

Vigilância Epidemiológica Em Estabelecimentos Avícolas Comerciais Para Salmoneloses Aviárias.														
Meta	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	Anual	Quadrimestral
8	Expectativa	65	65	68	68	68	65	65	68	68	67	68	65	800
	Realizado	68	113	135	41									357

Meta 9: Certificação de estabelecimentos avícolas de reprodução.

No período avaliado foram realizadas 57 visitas em estabelecimentos de reprodução, conforme consta na tabela abaixo na área destacada em amarelo, representando 103,64% da meta para o período.

Certificação De Estabelecimentos Avícolas De Reprodução.														
Meta	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	Anual	Quadrimestral
9	Expectativa	15	16	10	15	15	15	15	15	15	15	10	170	55
	Realizado	20	8	21	8									57

Meta 10: Análise de processos de certificação de estabelecimentos avícolas de reprodução.

Foi apresentada a análise de 160 processos para o período, conforme pode ser observado na tabela abaixo na área destacada em amarelo, representando 160,00% da meta para o período.

Análise De Processos De Certificação De Estabelecimentos Avícolas De Reprodução.														
Meta	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	Anual	Quadrimestral
10	Expectativa	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	100
	Realizado	49	56	26	29									160

Meta 11: Vigilância epidemiológica para influenza aviária e doença de Newcastle em estabelecimentos avícolas.

No período avaliado foram realizadas 84 visitas aos estabelecimentos para realização desta atividade, conforme pode ser observado na tabela abaixo na área destacada em amarelo, representando 88,42% da meta para o período. Atendimento conforme demanda ao plano de vigilância para I.A / DNC - MAPA.

Vigilância Epidemiológica Para Influenza Aviária E Doença De Newcastle Em Estabelecimentos Avícolas.														
Meta	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	Anual	Quadrimestral
11	Expectativa	20	25	25	25	25	20	25	20	25	25	20	280	95
	Realizado	0	3	11	70									84



Meta 12: Vigilância epidemiológica para laringotraqueíte infecciosa em estabelecimentos avícolas.

No período avaliado foram realizadas 08 visitas aos estabelecimentos conforme pode ser observado na tabela abaixo na área destacada em amarelo, representando 18,18% da meta do plano de trabalho. Mudança no cronograma de trabalho, atividade prevista para execução para maio/2024.

Vigilância Epidemiológica Para Laringotraqueite Infecciosa Em Estabelecimentos Avícolas.															
Meta		nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	Anual	Quadrimestral
12	Expectativa	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	136	44
	Realizado	0	0	0	8										8

Meta 13: Cadastro e vigilância epidemiológica em estabelecimentos industriais e de subsistência localizados no entorno de compartimentos avícolas.

Mudança no cronograma de trabalho, atividade prevista para execução após abril/2024.

Cadastro E Vigilância Epidemiológica Em Estabelecimentos Industriais E De Subsistência Localizados No Entorno De Compartimentos Avícolas.															
	Meta	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	Anual	Quadrimestral
13	Expectativa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	20
	Realizado	0	0	0	0										0

Meta 14: Cadastro e vigilância epidemiológica em estabelecimentos de subsistência localizados em sítios de aves migratórias.

Mudança no cronograma de trabalho, atividade prevista para execução em abril/2024.

Cadastro E Vigilância Epidemiológica Em Estabelecimentos De Subsistência Localizados Em Sítios De Aves Migratórias.															
	Meta	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	Anual	Quadrimestral
14	Expectativa	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	60	30
	Realizado	0	0	0	0										0

Meta 15: Atendimento à notificação de suspeita de síndrome neurológica e respiratória das aves em estabelecimentos avícolas.

As atividades estão sendo regularmente executadas, foram realizados 71 atendimentos, no período avaliado, conforme pode ser observado na tabela abaixo na área destacada em amarelo, representando 710,00% da meta para o período, esta atividade é realizada conforme demanda.

Atendimento À Notificação De Suspeita De Síndrome Neurológica E Respiratória Das Aves Em Estabelecimentos Avícolas.															
	Meta	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	Anual	Quadrimestral
15	Expectativa	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	30	10
	Realizado	22	30	13	6										71

META 16: Análise da documentação de expediente de suspeita de doença ou focos de doenças em aves.

No período avaliado foram realizadas 42 análises, conforme discriminado na tabela abaixo na área destacada em amarelo, representando 350,00% da meta para o período.

Análise Da Documentação De Expediente De Suspeita De Doença Ou Focos De Doenças Em Aves.														
Meta	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	Anual	Quadrimestral
16	Expectativa	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	40	12
	Realizado	8	23	6	5									42

Meta 17: Cadastro e revisão de cadastro de pontos de risco para avicultura (Vigilância IA e DNC).

Mudança no cronograma de trabalho, atividade está prevista para execução para agosto e setembro de 2024. Esta atividade aguarda solicitação da CDA para execução. A atividade prevê o reconhecimento, revisão, cadastramento e georreferenciamento de pontos de risco para a avicultura, localizados em regiões de rotas de migração de aves (pertencentes à fauna nacional ou não), como zoológicos, ninhais, parques e praças com lagos, aeroportos e campos de pouso, aterros sanitários, ou seja, locais onde há a possibilidade de atratividade dessas aves de vida livre e/ou aves migratórias.

Cadastro e revisão de cadastro de pontos de risco para avicultura (vigilância IA e DNC).														
Meta	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	Anual	Quadrimestral
17	Expectativa	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	40	14
	Realizado	0	0	0	0									0

Meta 18: Colheita de amostras no entorno de pontos de risco para avicultura (Vigilância IA e DNC).

Mudança no cronograma de trabalho, atividade prevista para execução em setembro/2024. Esta atividade aguarda solicitação da CDA para execução. A atividade prevê o monitoramento sanitário das aves criadas em estabelecimentos de subsistência. A exemplo dos pontos de risco, as propriedades com aves de subsistência no entorno de cada local também serão cadastradas, será realizado seu georreferenciamento, com a aplicação de questionário sobre a saúde dessas aves.

Colheita De Amostras No Entorno De Pontos De Risco Para Avicultura (Vigilância Ia E Dnc).														
Meta	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	Anual	Quadrimestral
18	Expectativa	33	33	33	34	33	34	33	33	34	33	34	400	133
	Realizado	0	0	0	0									0

Meta 19: Fomentar fluxo de informações zoonosanitárias.

Foram realizadas 321 análises de informações, representando 472,06% da meta para o período, podendo observar na tabela abaixo na área destacada em amarelo.

Fomentar fluxo de informações zoonosanitárias														
Meta	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	Anual	Quadrimestral
19	Expectativa	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	13	200	68
	Realizado	47	82	94	98								321	

Meta 20: Promover e colaborar em evento técnico-científico: congresso, contemplando temas em sanidade avícola com participação de 40 médicos veterinários (presencial ou online).

Esta atividade está prevista para ser realizada entre 11 a 14 de março 2024.

Promover e colaborar em evento técnico-científico: Congresso, contemplando temas em Sanidade Avícola com participação de 40 MVO (presencial ou online)														
Meta	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	Anual	Quadrimestral
20	Expectativa	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
	Realizado	0	0	0	0									0

Meta 21: Promover e colaborar em evento técnico-científico: treinamento e capacitação.

Mudança no cronograma de trabalho, atividade está prevista para ser realizada em agosto de 2024.

Promover e colaborar em evento técnico-científico: Treinamento e Capacitação														
Meta	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	Anual	Quadrimestral
21	Expectativa	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
	Realizado	0	0	0	0									0

Meta 22: Promover e colaborar em evento técnico-científico: reuniões ou palestras com tema em sanidade avícola para produtores rurais, integradoras e/ou médicos veterinários privados (presencial ou online).

Mudança no cronograma de trabalho, atividade está prevista para ser realizada entre setembro e outubro de 2024.

Promover e colaborar em evento técnico-científico: Reuniões ou Palestras com tema em Sanidade Avícola para produtores rurais, integradoras e/ou MV privados (presencial ou online)														
Meta	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	Anual	Quadrimestral
22	Expectativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0
	Realizado	0	0	0	0									0

Por fim, de acordo com os dados acima apresentados, este relatório tem o objetivo de demonstrar que as metas de execução das ações em prol da sanidade avícola estadual propostas no plano de trabalho do Termo de Colaboração nº 001/2022 foram atingidas.

São Paulo, 08 de março de 2024.



ÉRICO ANTÔNIO POZZER

Presidente da Associação Paulista de Avicultura